

**Avenant n°1
convention de mandat**

**Construction de l'Unité
de Production d'eau
Potable du MOULE**

2015

ANNEXE 12

***AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE PRODUCTION D'EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DU MOULE.***

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

PROJET

Conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en sa version consolidée au 9 décembre 2010

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE, représentée par Madame Gabrielle LOUIS-CARABIN, Présidente autorisée par délibération n°..... du 25 septembre 2015,

Ci-après désignée « la CANGT », « le mandant »
ou « le maître de l'ouvrage »

D'une part,

ET

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE, représenté par Madame Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente autorisée par délibération du

Ci-après désigné « le mandataire »,

D'autre part,

EXPOSE DES MOTIFS:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° COM-2014-06-04/55 de la CANGT sur le principe d'une maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 23 juin 2014 ;

Vu la délibération n°2014-168/5^e CP/A7-B1 de la Commission Permanente du Conseil Général sur le principe d'une maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 3 juillet 2015 ;

Considérant que par convention de mandat en date du 16 juillet 2014, la Communauté d'Agglomération du Nord Grande Terre (CANGT) a confié au Conseil Départemental de la GUADELOUPE la construction d'une unité de production d'eau potable dans la commune du MOULE ;

Considérant que l'article 2 de cette convention précisait une remise de l'ouvrage au plus tard à la fin du premier semestre 2015 ;

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

Considérant les sujétions techniques qui ont engendrés des délais supplémentaires ;

Considérant que le coût global de l'opération de 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 € TTC ;

Le présent avenant a pour objet d'entériner le délai de réalisation de l'ouvrage et de valider le coût global l'opération.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIVIT :

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent avenant a pour objet de prolonger le délai de la construction de l'unité de production d'eau potable du MOULE, de valider le coût global et le nouveau plan de financement de l'opération.

ARTICLE 2 : PROLONGATION DU DELAI DE REALISATION

Le présent avenant modifie la convention de mandat initiale, dans son article 2, le délai de la remise de l'ouvrage. Celle-ci devra intervenir avant la fin du mois d'octobre 2015.

ARTICLE 3 : ENVELOPE PREVISIONNELLE

Le présent avenant valide le coût global de l'opération, évalué à 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 €.

Les dispositions du contrat initial et de l'avenant n°1 non modifié dans la présente restent inchangées.

Fait à PORT-LOUIS, le

En trois exemplaires,

La Présidente de la CANGT,

Gabrielle LOUIS-CARABIN

Le Président du Conseil Départemental,

Josette BOREL-LINCERTIN