DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE

Avenant n°1
convention de mandat

Construction de ’Unité

de Production d’eau
Potable du MOULE

2015

AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE PRODUCTION D’EAU
POTABLE DANS LA COMMUNE DU MOULE.



DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE

PROJET

Conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage
publique et a ses rapports avec la maitrise d’eeuvre privée, en sa version consolidée au 9 décembre 2010

ENTRE

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE, représentée par Madame
Gabrielle LOUIS-CARABIN, Présidente autorisée par délibération n°........ du 25 septembre 2015,

Ci-apres désignée « la CANGT », « le mandant »
ou « le maitre de 'ouvrage »

D’une part,
ET
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE, représenté par Madame Josette BOREL-
LINCERTIN, Présidente autorisée par délibération du

Ci-apres désigné « le mandataire »,

D’autre part,

EXPOSE DES MOTIFS .

Vu le Code Général des Collectivités Tertitoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n® COM-2014-06-04/55 de la CANGT sur le principe d’une maitrise d’ouvrage déléguée en date
du 23 juin 2014 ;

Vu la délibération n°2014-168/5¢ CP/A7-B1 de la Commission Permanente du Conseil Général sur le principe d’une
maitrise d’ouvrage déléguée en date du 3 juillet 2015 ;

Considérant que par convention de mandat en date du 16 juillet 2014, ]a Communauté d’Agglomération du Nord
Grande Terre (CANGT) a contfié au Conseil Départemental de la GUADELOUPE la construction d’une unité de
production d’eau potable dans la commune du MOULE ;

Considérant que larticle 2 de cette convention précisait une remise de 'ouvrage au plus tard a la fin du premier
semestre 2015 ;
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Considérant les sujétions techniques qui ont engendrés des délais supplémentaires ;

Considérant que le cout global de 'opération de 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 € TTC ;

Le présent avenant a pour objet d’entériner le délai de réalisation de 'ouvrage et de valider le cott global 'opération.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1: OBJET DU CONTRAT

Le présent avenant a pour objet de prolonger le délai de la construction de I'unité de production d’eau potable du
MOULE, de valider le cout global et le nouveau plan de financement de 'opération.

ARTICLE 2 : PROLONGATION DU DEILAI DE REALISATION

Le présent avenant modifie la convention de mandat initiale, dans son article 2, le délai de la remise de 'ouvrage.
Celle-ci devra intervenir avant la fin du mois d’octobre 2015.

ARTICLE 3 : ENVELOPE PREVISIONNELLE

Le présent avenant valide le cott global de Popération, évalué a 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 €.

Les dispositions du contrat initial et de 'avenant n°1 non modifié¢ dans la présente restent inchangées.

Fait a PORT-LOUIS, le

En trois exemplaires,

La Présidente de la CANGT, Le Président du Conseil Départemental,

Gabrielle LOUIS-CARABIN
Josette BOREL-LINCERTIN



