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ANNEXE 12 
 
 
 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 

REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE PRODUCTION D’EAU 

POTABLE DANS LA COMMUNE DU MOULE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant n°1 
convention de mandat 

 
Construction de l’Unité 
de Production d’eau 
Potable du MOULE 

2015 
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PROJET 

Conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, en sa version consolidée au 9 décembre 2010 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE, représentée par Madame 
Gabrielle LOUIS-CARABIN, Présidente autorisée par délibération n°…….. du 25 septembre 2015,  
 
Ci-après désignée « la CANGT », « le mandant »  
ou « le maître de l’ouvrage » 
 

D’une part, 
 
ET 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE, représenté par Madame Josette BOREL-
LINCERTIN, Présidente autorisée par délibération du                              
 
Ci-après désigné « le mandataire »,  

 
D’autre part, 

 
 
 
 

 
EXPOSE DES MOTIFS : 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu la délibération n° COM-2014-06-04/55 de la CANGT sur le principe d’une maîtrise d’ouvrage déléguée en date 
du 23 juin 2014 ; 
 
Vu la délibération n°2014-168/5e CP/A7-B1 de la Commission Permanente du Conseil Général sur le principe d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée en date du 3 juillet 2015 ; 
 
Considérant que par convention de mandat en date du 16 juillet 2014, la Communauté d’Agglomération du Nord 
Grande Terre (CANGT) a confié au Conseil Départemental de la GUADELOUPE la construction d’une unité de 
production d’eau potable dans la commune du MOULE ; 
 
Considérant que l’article 2 de cette convention précisait une remise de l’ouvrage au plus tard à la fin du premier 
semestre 2015 ; 
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Considérant les sujétions techniques qui ont engendrés des délais supplémentaires ; 
 
Considérant que le coût global de l’opération de 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 € TTC ; 
 
 
Le présent avenant a pour objet d’entériner le délai de réalisation de l’ouvrage et de valider le coût global l’opération. 
 
 
 

 
 

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger le délai de la construction de l’unité de production d’eau potable du 
MOULE, de valider le coût global et le nouveau plan de financement de l’opération. 
 
 
ARTICLE 2 : PROLONGATION DU DELAI DE REALISATION 
 
Le présent avenant modifie la convention de mandat initiale, dans son article 2, le délai de la remise de l’ouvrage. 
Celle-ci devra intervenir avant la fin du mois d’octobre 2015. 
 
 
ARTICLE 3 : ENVELOPE PREVISIONNELLE 
 
Le présent avenant valide le coût global de l’opération, évalué à 2 861 993,06 €HT, soit 3 105 262,47 €. 
 
 
Les dispositions du contrat initial et de l’avenant n°1 non modifié dans la présente restent inchangées.  
 
 
Fait à PORT-LOUIS, le  
 
En trois exemplaires, 
                                                                                    
 
 
 
 
 

 

La Présidente de la CANGT, 
 
 
 
Gabrielle LOUIS-CARABIN 

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
 
Josette BOREL-LINCERTIN 


