

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

**Avenant n°2
convention de mandat**

**Construction STEP
de Morne-à-L'Eau**

2015

DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

ANNEXE 8

***AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT DE LA SEMAG POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RACCORDEMENT DE LA STATION D'EPURATION
DE MORNE-A-L'EAU***

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

Conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en sa version consolidée au 9 décembre 2010

ENTRE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD GRANDE-TERRE,
représentée par Madame Gabrielle LOUIS-CARABIN,

Ci-après désignée « la CANGT », « le mandant »
ou « le maître de l'ouvrage »

D'une part,

ET

LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG), représenté par Monsieur Laurent BOUSSIN, Directeur Général,

Ci-après désigné « le mandataire », ou « la SEMAG »

D'autre part,

EXPOSE DES MOTIFS:

La Communauté d'Agglomération du Nord Grande Terre (CANGT) a été constituée le 1^{er} Janvier 2014 entre les communes d'Anse Bertrand, Morne à l'Eau, Le Moule, Petit Canal et Port Louis. Selon ses statuts établis par arrêté en date du 30 mai 2013, elle exerce la compétence assainissement collectif sur son territoire.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

A la création de la CANGT, elle avait confié par convention de gestion à la ville de Morne-à-l'Eau, la gestion, l'exploitation et les investissements en assainissement collectif sur son territoire.

Considérant qu'il est mis fin de façon anticipée à ladite convention, à compter du 1^{er} mars 2015, et qu'il en résulte un transfert des contrats en cours à la CANGT.

Considérant que par **convention de mandat en date du 6 août 2012**, la ville de Morne-à-l'Eau a confié à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), la construction et le raccordement de la station d'épuration du centre-bourg, d'une capacité nominale de 8 000 EH ;

Considérant l'avenant n°1 à la convention de mandat passé en novembre 2013, relatif aux dispositions financières et à la modification de l'enveloppe prévisionnelle évaluée à 6 028 000€ HT, soit 6 540 380€ TTC ;

Considérant que la rémunération définitive du mandataire sur cette opération est de 145 000,00 € HT soient 157 325,00 TTC ;

Considérant que la Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre se substitue à la Ville de Morne-à-l'Eau dans la convention de mandat pour la réalisation des travaux de construction et de raccordement de la station d'épuration ;

Considérant la nécessité de poursuivre les investissements pour la construction de la STEP du bourg (Gédéon) à Morne-à-l'Eau, évaluée à 6 400 000,00 € HT soient 6 944 000,00€ TTC au 31 décembre 2014 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent avenant a pour objet de transférer la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage SEMAG pour la « Réalisation des travaux de construction et de raccordement de la station d'épuration du Bourg (Gédéon) de Morne-à-l'Eau » à la Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre et de valider l'enveloppe prévisionnelle de l'opération.

ARTICLE 2 : SUBSTITUTION DE MAITRE D'OUVRAGE

La Ville de Morne-A-l'Eau est substituée dans l'opération concernée par la CANGT.

Le présent avenant modifie la convention de mandat initiale précitée en remplaçant « Ville de Morne-à-l'Eau » par « Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre » dans son préambule et tous ses articles.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NORD GRANDE-TERRE

ARTICLE 3 : ENVELOPE PREVISIONNELLE

Le présent avenant valide l'enveloppe prévisionnelle de l'opération évaluée à 6 400 000,00 € HT soient 6 944 000,00€ TTC au 31 décembre 2014.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DU MANDATAIRE

Le présent avenant valide la rémunération du mandataire de cette opération pour un montant total de 145 000,00 € HT soient 157 325,00 TTC ;

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Le présent avenant modifie les articles 6 (du contrat initial) et l'article 3 de l'avenant n°1 en prenant en compte la situation de l'opération au 10 février 2015 comme suit :

DEPENSES				
	BUDGET	ENGAGE	FACTURE	REGLE
OPERATION STEP	6 944 000,00	4 963 735,56	3 116 559,76	3 116 559,76
RESTE A REALISER		1 980 264,44	3 827 440,24	3 827 440,24

La CANGT aura à prendre en charge trois millions huit cent vingt sept mille quatre cent quarante euros et vingt quatre cents (3 827 440,24 € TTC) sur la base de l'enveloppe prévisionnelle à compter du 1^{er} mars 2015.

La SEMAG devra présenter des acomptes mensuels avec un état récapitulatif détaillé des engagements et des factures acquittées pour tout paiement. La société produira également un Décompte Général et Définitif à la réception des travaux pour solde de l'opération. La société présentera par ailleurs au maître d'ouvrage les rapports d'exécution intermédiaire et le rapport final afin que le maître d'ouvrage sollicite le versement des subventions allouées à cette opération auprès du l'Europe, de l'ONEMA ainsi que la TVA.

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions du contrat initial et de l'avenant n°1 non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.

Fait à PORT-LOUIS, le

En trois exemplaires,

La Présidente,
CANGT

Le Directeur Général,
SEMAG

17 PORT-LOUIS - TÉL : 05 90 22
E-MAIL : communaute@cangt.fr

Gabrielle LOUIS-CARABIN

Laurent BOUSSIN